



Obra
Substituições e Reparos na Cobertura do Bloco 3

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
19,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Substituições e Reparos na Cobertura do Bloco 3	100,00%	70,00%	15,00%	15,00%
		57.344,55	40.141,19	8.601,68	8.601,68
2	LIMPEZA DA OBRA E FINAL	100,00%	15,00%	15,00%	70,00%
		1.120,44	168,07	168,07	784,31
Porcentagem			68,95%	15,0%	16,05%
Custo			40.309,25	8.769,74	9.385,99
Porcentagem Acumulado			68,95%	83,95%	100,0%
Custo Acumulado			40.309,25	49.078,99	58.464,99

Fábio André Haab
Setor de Engenharia