



**Obra**  
Reforma instalações elétricas da Central de Dispensação de Medicamentos

**Bancos**  
SINAPI - 01/2026 - Rio  
Grande do Sul  
SBC - 03/2026 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio  
Grande do Sul  
SETOP - 10/2025 - Minas

**B.D.I.**  
22,88%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	QUADROS E DISJUNTORES	100,00% 472.06	100,00% 472.06
2	CABOS	100,00% 26.257.00	100,00% 26.257.00
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 16.564.14	100,00% 16.564.14
4	LÂMPADAS E TOMADAS	100,00% 3.053.29	100,00% 3.053.29
Porcentagem			100,0%
Custo			46.346,49
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			46.346,49

---

Matheus Reis de Almeida  
Setor de Engenharia