



Obra
Reforma banheiros farmácia municipal

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
22,54%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Município de Ijuí

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Demolições	100,00% 154.66	100,00% 154.66
2	Louças	100,00% 3.092.50	100,00% 3.092.50
3	Portas	100,00% 2.750.26	100,00% 2.750.26
4	Serviços finais	100,00% 293.41	100,00% 293.41
Porcentagem			100,0%
Custo			6.290,83
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			6.290,83

Ricardo José Gorgen Heisler
Setor de Engenharia