



Obra
Reperfilagem Rua Dr. Solon G. da Silva e Vitório Lupi

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.700.32	100,00% 1.700.32
2	DRENAGEM	100,00% 52.296.05	100,00% 52.296.05
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 126.489.83	100,00% 126.489.83
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 2.222.06	100,00% 2.222.06
Porcentagem			100,0%
Custo			182.708,26
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			182.708,26

Leonardo Boff Sartori
Setor de Engenharia