



Obra
DRENAGEM NOVO LESTE

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 04/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

B.D.I.
22,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Serviços	100,00%	100,00%
		23.135,41	23.135,41
Porcentagem			100,0%
Custo			23.135,41
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			23.135,41

Leonardo Rocha Andrzejcki
Setor de Engenharia

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.