



Obra
15 de Novembro 2

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,45%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Trecho entre a rua Antônio Setembrino Lopes e a rua Waldemar Pannembecker	100,00% 176.092,84	100,00% 176.092,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.596,61	100,00% 6.596,61
1.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 167.058,82	100,00% 167.058,82
1.3	SINALIZAÇÃO	100,00% 2.437,41	100,00% 2.437,41
Porcentagem			100,0%
Custo			176.092,84
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			176.092,84

Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia