
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reperfilamento e Capa: Rua Julio Zander SINAPI - 02/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

11.965,64

60,00%

7.179,38

20,00%

2.393,13

20,00%

2.393,13
 2 DRENAGEM 100,00%

109.015,00

100,00%

109.015,00
 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JULIO ZANDER 100,00%

230.329,74

30,00%

69.098,92

50,00%

115.164,87

20,00%

46.065,95
 4 SINALIZAÇÃO 100,00%

2.883,78

100,00%

2.883,78
52,31% 33,19% 14,5%

185.293,31 117.558,00 51.342,86

52,31% 85,5% 100,0%

185.293,30 302.851,30 354.194,16

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Laura Augusta Drews Thomas

CREA RS167045

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Benjamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


