
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Recapeamento asfáltico na Rua do Comércio com CBUQ - Entre a Rua 

Guilherme Timm e a Rua São Francisco

SINAPI - 08/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.623,18

100,00%

1.623,18
 2 DRENAGEM NA RUA DO COMÉRCIO/ANTONIO O. DE NEIVA/ADOLFO 

BOGER

100,00%

65.031,14

100,00%

65.031,14

 3 TRECHO 01 - ENTRE AS RUAS GUILHERME TIMM E RUBENS MENDES 100,00%

74.736,15

100,00%

74.736,15

 4 TRECHO 02 - ENTRE AS RUAS RUBENS MENDES E ANTÔNIO BOENIG 100,00%

80.297,27

100,00%

80.297,27

 5 TRECHO 03 - ENTRE AS RUAS ANTÔNIO BOENIG E ANTONIO O. DE 

OLIVEIRA

100,00%

88.830,22

100,00%

88.830,22

 6 TRECHO 04 - ENTRE AS RUAS ANTONIO O. DE OLIVEIRA E AUGUSTO A. 

ROLIM

100,00%

81.579,04

100,00%

81.579,04

 7 TRECHO 05 - ENTRE AS RUAS AUGUSTO A. ROLIM E OSVALDO RIECK 100,00%

96.940,33

100,00%

96.940,33

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

9.781,29

100,00%

9.781,29
 9 TRECHO 06 - ENTRE AS RUAS OSVALDO RIECK E AS RUAS DORIVAL M. 

DE CARVALHO

100,00%

48.049,47

100,00%

48.049,47

 10 TRECHO 07 - ENTRE AS RUAS DORIVAL M. DE CARVALHO E RUA 

GUARANIS

100,00%

60.816,48

100,00%

60.816,48

 11 TRECHO 08 - ENTRE AS RUAS GUARANIS E CARAJAS 100,00%

38.286,14

100,00%

38.286,14
 12 TRECHO 09 - ENTRE AS RUAS CARAJAS E TUPIS 100,00%

35.522,61

100,00%

35.522,61
 13 TRECHO 10 - ENTRE AS RUAS TUPIS E EMIL GLITZ 100,00%

35.879,99

100,00%

35.879,99
 14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

4.371,92

100,00%

4.371,92
 15 TRECHO 11 - ENTRE AS RUAS EMIL GLITZ E FREDERICO BOHRER 100,00%

67.177,02

100,00%

67.177,02

 16 TRECHO 12 - ENTRE AS RUAS FREDERICO BOHRER E LULU ILGENFRITZ 100,00%

59.679,76

100,00%

59.679,76

 17 TRECHO 13 - ENTRE AS RUAS LULU ILGENFRITZ E PEDRO SCHETTERT 100,00%

61.990,46

100,00%

61.990,46

 18 TRECHO 14 - ENTRE AS RUAS PEDRO SCHETTERT E SÃO FRANCISCO 100,00%

73.087,85

100,00%

73.087,85

 19 DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 100,00%

22.311,30

100,00%

22.311,30
 20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

5.683,10

100,00%

5.683,10
49,31% 22,04% 28,66%

498.818,62 222.926,61 289.929,49

49,31% 71,34% 100,0%

498.818,62 721.745,23 1.011.674,72

B.D.I. Encargos Sociais

20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Antônio Daniel Boff Vieira

CREA RS248109

Setor de Engenharia

 
Rua Benjamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


