
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Lote - Bairro Tancredo Neves SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 RUA MOACIR BOFF 100,00%

67.108,65
20,00%

13.421,73
40,00%

26.843,46
40,00%

26.843,46
 2 RUA TELMO MARQUESIN 100,00%

47.068,79
20,00%

9.413,76
40,00%

18.827,52
40,00%

18.827,52
 3 RUA PROF° ALICE VICENTINI 100,00%

52.100,88
20,00%

10.420,18
40,00%

20.840,35
40,00%

20.840,35
20,0% 40,0% 40,0%

33.255,66 66.511,33 66.511,33
20,0% 60,0% 100,0%

33.255,66 99.766,99 166.278,32

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


