
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Padrão de Entrada de Energia Escola Municipal Fundamental Soares de 

Barros

SINAPI - 06/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 REFORMA ELÉTRICA 100,00%

295.702,71

30,00%

88.710,81

40,00%

118.281,08

30,00%

88.710,81
30,0% 40,0% 30,0%

88.710,81 118.281,08 88.710,81

30,0% 70,0% 100,0%

88.710,81 206.991,89 295.702,71

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Saul Vione Winik

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

21,25% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

 / saul@ijui.rs.gov.br 


