

## 1. IDENTIFICAÇÃO

<b>Programa:</b> PRÓ MORADIA – RECURSOS FGTS		<b>Contrato CAIXA nº: 0612456-75</b>	
		<b>Valor do PTTS: R\$: 291.919,75</b>	
Intervenção que demanda Trabalho Social: <b>Edificação de 103 (cento e três) unidades habitacionais</b>			
<b>Empreendimento: RESIDENCIAL DAS NAÇÕES</b>			
Localização/Município: <b>IJUI</b>		UF: <b>RS</b>	
Fonte de recursos: <b>FGTS</b>		Regime de execução do PTS: <b>TERCEIRIZADO/CONTRATADO</b>	
<b>Proponente/Agente Promotor: MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Responsável Técnico Social: DAIANE HENKE</b>		Formação: <b>SERVIÇO SOCIAL</b>	
<b>Tel.: 55 9 9950 0540</b>		e-mail: <i>habitacao@ijui.rs.gov.br</i>	
<b>Agente Executor: ACORDAR TREINAMENTOS E TERAPIAS LTDA (ATÉ VENCIMENTO DO CONTRATO 26.01.2026)</b>		Formação: <b>SERVIÇO SOCIAL</b>	
Responsável Técnico Social Executor: Solange Terezinha Manini Marcon		e-mail: <a href="mailto:solange.acordar@hotmail.com">solange.acordar@hotmail.com</a>	
<b>Tel: 49 9 91489287</b>			
<b>Nº de Famílias 103</b>		<b>Nº de pessoas: 289</b>	

### 1.2 Prazos

Elaboração do Projeto de Trabalho Social	Execução do Projeto de Trabalho Social
<b>01</b>	<b>19 meses</b>

### 1.3 Tipo de Execução:

PTS-P	<b>Elaboração do PTS 01 mês</b>  <b>Execução do Projeto de Trabalho Social Pré – Contratual/obras 24 meses mais 13 meses</b>  <b>Execução do Projeto de Trabalho Social - Pós ocupação 06 meses</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>Administração Indireta – Empresa contratada</b>



#### 1.4 Valores

Projeto de Trabalho Social	Valor total PTS
<b>R\$ 291.919,75</b>	<b>R\$ 291.919,75</b>

#### 1.5 Composição do orçamento - Fonte dos recursos

Financiamento	Contrapartida Financeira	Valor Total
<b>R\$ 239.716,64</b> <b>(conforme QCI)</b>	<b>R\$ 22.304,57</b> <b>R\$ 29.898,54 (Aditivo novembro 2023)</b>	<b>R\$ 291.919,75</b>

#### 2. NUMERO DE FAMILIAS QUE SERÃO BENEFICIADAS COM O PTS:

<b>Tipo de Intervenção</b>	<b>Números de Famílias/Unidades</b>	<b>Número de pessoas</b>
<b>Casas</b>	<b>103</b>	<b>289</b>

### INTRODUÇÃO

A presente reprogramação do Projeto de Trabalho Social decorre dos atrasos verificados no cronograma físico de execução das obras do empreendimento, situação que impactou o planejamento inicialmente aprovado. Em decorrência desse cenário, e atendendo à solicitação da Caixa Econômica Federal, tornou-se necessária a adequação do cronograma e das ações do Trabalho Social, de modo a garantir sua compatibilidade com o novo prazo de execução do empreendimento, estendido até fevereiro de 2027.

A reprogramação proposta tem como finalidade assegurar a continuidade e a efetividade das ações do Trabalho Social ao longo de todo o período de execução, mantendo o acompanhamento sistemático das famílias beneficiárias, a articulação com a rede de políticas públicas e o fortalecimento da organização comunitária. Busca-se, assim, preservar a sustentabilidade social do empreendimento, o adequado processo de ocupação das unidades habitacionais e o cumprimento integral das diretrizes estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, pela Portaria MCID nº 75/2025 e pelas normativas operacionais da Caixa Econômica Federal.



Este Aditivo Complementar ao Projeto de Trabalho Social (PTS) do Residencial das Nações é apresentado com o objetivo de registrar formalmente as alterações necessárias à plena execução do Trabalho Técnico Social, em consonância com a realidade atual do empreendimento e das famílias beneficiárias.

As modificações contemplam a prorrogação do prazo de execução e a reformulação metodológica, priorizando ações concretas voltadas à geração de renda, capacitação profissional e fortalecimento comunitário. Tais medidas se justificam pela necessidade de garantir maior efetividade social ao projeto, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de maneira estratégica e em consonância com os anseios da comunidade.

### **3. Prazo de Execução:**

O prazo anteriormente previsto para encerrar em janeiro de 2026 será prorrogado, estendendo-se até fevereiro de 2027. Esta extensão garantirá maior tempo de acompanhamento às famílias e fortalecimento das ações comunitárias.

### **4. Plantão Social:**

O plantão social foi readequado, sendo reduzido para 6 (seis) horas mensais em agosto e setembro de 2025 e 4 (quatro) horas semanais a partir de outubro de 2025 até janeiro de 2027, através do aplicativo WhatsApp. A estratégia visa otimizar o atendimento, tornando-o mais objetivo e acessível às famílias.

### **5. Reforço em Ações Concretas:**

Com a redução do tempo de plantão social, haverá ampliação de atividades práticas, tais como cursos profissionalizantes, formações comunitárias e oficinas instrutivas. Essas ações buscam promover a inclusão produtiva, autonomia e geração de renda das famílias beneficiárias.

### **5. Impactos Esperados:**

A readequação permitirá maior foco em resultados concretos, ampliando o acesso dos beneficiários a oportunidades de capacitação, inclusão produtiva, fortalecimento comunitário e melhoria da qualidade de vida. A prorrogação do prazo até fevereiro de 2027 assegura continuidade do acompanhamento e maior sustentabilidade social do empreendimento.



## Eixo 1- Mobilização, organização e fortalecimento social

<b>Meta 1.0 Acompanhamento das Famílias e atendimento no Plantão social, aplicação do formulário para atualização do diagnóstico das famílias.</b>	
Objetivo	Manter o plantão social por mais 18 meses para nivelar informações e acolhimento das famílias.
Técnicas de Execução	<p>Nos meses de agosto e setembro serão 6 horas mensais de plantão social e nos próximos 16 meses serão 4 horas através do aplicativo WhatsApp para otimizar o atendimento das famílias de acordo com a necessidade. Foi sugerido que se pudesse criar esta possibilidade de comunicação através do WhatsApp, para que as mesmas não precisem se deslocar para buscar informações, receber orientações e esclarecer dúvidas. Sendo assim, a Responsável técnica, juntamente com a técnica social farão este acompanhamento das famílias. Nos 18 meses do Plantão Social será para nivelamento de informações e acolhimento das famílias. O Responsável Técnico fará o acompanhamento, plantão social e monitoramento das ações e relatórios bimestrais.</p> <p><b>O Responsável técnico</b></p> <p>8 horas mensais, no período de 18 meses. <b>Totalizando 144 horas</b></p> <p><b>Técnico social – Plantão social 18 meses.</b></p> <p>06 horas mensais, no período de 01 mês (agosto 2025)</p> <p>06 horas mensais, no período de 01 mês (setembro 2025)</p> <p>04 horas mensais, no período de 16 meses (outubro de 2025 à fevereiro de 2027)</p> <p><b>Totalizando 76 horas.</b></p>
Público Alvo	103 Famílias beneficiárias diretamente.

Responsável pela Execução	Empresa contratada
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, registro fotográfico e print das conversas do aplicativo WhatsApp.
Indicadores	Participação de 100% das famílias beneficiários.

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Técnico Social	Hora	2 meses x 6 horas = 12 horas 16 x 4 = 64 horas total = 76 horas	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 16.246,52
Responsável Técnico	Hora	18 x 8 horas = 144	R\$192,08	25%	R\$ 240,10	R\$ 34.574,40
<b>Total Item 1</b>						<b>R\$ 50.820,92</b>

## EIXO II - Acompanhamento e gestão social da intervenção

### Meta 2.1 - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA - CAO

Objetivo	Garantir a participação dos beneficiários no acompanhamento da das obras. Fomentando a sensação de pertencimento de cada cidadão, bem como dando lisura a todas as fases do projeto.
Técnicas de Execução e Conteúdo	A técnica social irá marcar um dia e horário e comunicar os membros representantes da Comissão de Acompanhamento da Obra- CAO para fazerem as visitas na obra. Comunicará a construtora sobre a visita e após será repassado às famílias através do grupo do aplicativo WhatsApp ou live as informações referentes às obras.  Estas visitas acontecerão a cada 2 meses no total de 5 vezes.

	Técnico Social 1 hora x 5 visitas, total de 5 horas
Público Alvo	Famílias beneficiárias
Responsável pela Execução	Empresa contratada
Quantitativo	05 visitas durante o período de execução das obras
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, registros fotográficos e listas de presença.
Indicadores	Participação de 70% dos representantes da CAO e famílias devidamente informadas através do grupo do aplicativo de WhatsApp ou através de live.

Orçamento:

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Técnico Social 1 hora x 5 visitas total de 05 horas	hora	05	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 1.068,85
<b>Total do Item 2</b>						<b>R\$ 1.068,85</b>

#### Meta 2.2 Assessoria ao Grupo Governança Local – GGL (lideranças)

Objetivo	Oferecer suporte ao Grupo de lideranças, com informações, orientações sobre viver em comunidade, ouvir os anseios da população e representá-la junto ao Poder Público, com o pleito de ações que garantam melhorias e qualidade de vida dos moradores do residencial.
Técnicas de Execução e Conteúdo	Para a reunião a técnica social irá marcar um dia, horário e local, comunicar as famílias sobre a reunião para que os interessados possam participar. Após a reunião será repassado às famílias através do grupo do aplicativo WhatsApp ou live as informações referente os assuntos abordados e encaminhamentos, se for necessário;  As reuniões serão definidas com o grupo formado sobre o melhor dia e



	<p>horário. Estas reuniões poderão acontecer presencial ou virtual de acordo com a decisão do grupo;</p> <p>Estas reuniões acontecerão a cada 2 a 3 meses no total de 5 vezes durante a execução do PTS.</p> <p>Técnico Social 2 horas x 5 reuniões, total de 10 horas.</p>
Público Alvo	Famílias beneficiárias
Responsável pela Execução	Empresa contratada
Quantitativo	05 reuniões durante o período de execução do PTS
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, registros fotográficos e listas de presença.
Indicadores	Participação de 70% das lideranças, famílias devidamente informadas através do grupo do aplicativo de WhatsApp ou através de live.

Orçamento:

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Técnico Social 2 horas x 5 reuniões total de 10 horas	Horas	10	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 2.137,70
<b>Total do Item 3</b>						<b>R\$ 2.137,70</b>

**META 2.3 - REUNIÃO INFORMATIVA** – Palestra sobre água, conservação, tarifa social, economia de energia e tratamento de esgoto.

Objetivo	Preparar as famílias para o novo morar, refletindo sobre a importância da economia de água e energia elétrica e informar
----------	--

	sobre o acesso a tarifa social, tratamento de esgoto, cuidados com a rede de esgoto
Técnicas de Execução	<p>Reunião com a presença dos envolvidos, apresentando as seguintes pautas:</p> <p>Palestra sobre água tratada, limpeza da caixa d'água, uso racional da água, tratamento de esgoto, cuidados com a rede de esgoto, tarifa social e destino correto dos resíduos. Podendo ser chamado as companhias que gerem a contratação de energia DEMA e de água e esgoto - CORSAN.</p>
Público Alvo	103 Famílias beneficiárias
Responsável pela Execução	Empresa contratada
Quantitativo	02 reuniões, dividindo as famílias em 2 grupos (espaço disponibilizado pelo poder público)
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, registros fotográficos e listas de presença.
Indicadores	100% de participação das famílias beneficiárias e devidamente informadas

Orçamento:

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total
Técnico Social	hora	4	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 855,08
Responsável Técnico	Hora	4	R\$ 192,08	25%	R\$ 240,10	R\$ 960,40
Profissional de psicologia	hora	4	R\$ 100,00	25%	R\$ 125,00	R\$ 500,00





Pedagogo	hora	4	R\$ 70,00	25%	R\$ 87,50	R\$ 350,00
Lanche	Unida de	103	R\$ 7,50	25%	R\$ 9,38	R\$ 966,14
<b>Total item 4</b>						<b>R\$ 3.631,62</b>

#### **META 2.4 - REUNIÃO INFORMATIVA – PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO FAMILIAR e PROCESSO DE VISTORIA E MUDANÇA (pós-ocupação)**

Objetivo	<p>Preparar as famílias para o novo morar, refletindo acerca das especificidades da nova moradia, sensibilizando as famílias beneficiárias para a importância do orçamento familiar e os novos encargos decorrentes;</p> <p>Estimular a adimplência;</p> <p>Orientar sobre o processo de vistoria;</p> <p>Organizar o processo de mudança.</p>
Técnicas de Execução	<p>Reunião com a presença dos envolvidos, apresentando as seguintes pautas:</p> <p>a) Abordar exemplos recorrentes de conflitos em residenciais, como por exemplo: som alto ou som em horário proibido, regras para circulação de animais domésticos, descarte indevido de lixo, etc.;</p> <p>b) Reforçar proibição de venda e aluguel da UH antes da quitação do contrato.</p> <p>c) Noções básicas sobre organização e planejamento do orçamento familiar, racionalização dos gastos com moradia e especificidades relacionadas ao novo morar;</p> <p>h) Apresentar o formulário de vistoria para os beneficiários;</p> <p>i) Distribuir cópia do Formulário de Vistoria para cada família e explicar com linguagem simplificada a forma de preenchimento desse documento;</p>

	<p>j) Orientar sobre os itens que deverão ser observados e testados no ato da vistoria, fornecendo exemplos práticos de como testá-los (participação da área de engenharia/arquitetura que fez acompanhamento da obra);</p> <p>k) Apresentar o calendário de mudança;</p> <p>Confecção de materiais de apoio ao trabalho;</p> <p>Entrega do kit Participante a cada uma das famílias;</p> <p>Entrega de informativo com orientações sobre mudança;</p>
Público Alvo	103 Famílias beneficiárias
Responsável pela Execução	Empresa contratada
Quantitativo	02 reuniões, dividindo as famílias em 2 grupos (espaço disponibilizado pelo poder público)
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, registros fotográficos e listas de presença.
Indicadores	100% de participação das famílias beneficiárias e devidamente informadas

**ORÇAMENTO:**

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Técnico Social	hora	4	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 855,08
Responsável Técnico	Hora	4	R\$ 192,08	25%	R\$ 240,10	R\$ 960,40
Impressão em preto e branco laser papel A4	Unidade	10 3	R\$ 0,32	25%	R\$ 0,40	R\$ 41,20
Água Mineral - Copo 200 ml	Unidade	10 3	R\$ 0,72	25%	R\$ 0,90	R\$ 92,70
<b>Total Item 5</b>						<b>R\$ 1.949,38</b>

<b>MUDANÇAS (pré-obras) após sorteio dos lotes agendar em grupos e acompanhar vistoria com a GMA.</b>	
Objetivo	Organizar e acompanhar a visita das famílias ao empreendimento; apoiar as famílias nas vistorias das unidades habitacionais
Técnicas de Execução	<p>Atividade a ser realizada após o comunicado da construtora de que as unidades estão liberadas para ocupação;</p> <p>Realização de “rodadas” de vistorias, com grupos formados por 15 moradores;</p> <p>Inicialmente serão recebidos os moradores e realizado uma fala sobre a metodologia da visita e esclarecer eventuais dúvidas. O atendimento para realização de vistorias ocorrerá em conformidade com a estrutura possível de ser implementada pela construtora;</p> <p>Organização do cronograma de vistoria junto a construtora;</p> <p>Organização do cronograma de mudança e acompanhamento das mesmas;</p> <p>Elaboração de informações a serem repassadas às famílias;</p> <p>Acompanhar as vistorias conforme cronograma;</p> <p>Orientação para pedidos de ligação de água e luz;</p> <p>Para esta atividade foram previstos 3 dias no total de 24 horas do Técnico social para acompanhar e orientar as 103 famílias.</p>
Público Alvo	103 Famílias beneficiárias
Responsável pela Execução	Empresa contratada
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, lista de presença e registro fotográfico.
Indicadores	<p>Participação de 100% das famílias beneficiárias</p> <p>103 unidades vistoriadas</p>

ORÇAMENTO:

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Técnico Social	Hora	24	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 5.130,48
Galão de água mineral sem gás 20 litros	Unidade	01	R\$ 40,00	25%	R\$ 50,00	R\$ 50,00
copos descartáveis (tira de 100)	unidade	02	R\$ 8,84	25%	R\$ 11,05	R\$ 22,10
<b>Total Item 6</b>						<b>R\$ 5.202,58</b>

**Meta 2.6 – Oficina de violão para crianças e adolescentes.**

Objetivo	Oportunidade de acesso a atividade lúdica e recreação, bem como, desenvolvimento de talentos para crianças e adolescentes
Técnicas de Execução	<ul style="list-style-type: none"> <li>A oficina terá duração de 04 meses, será executado por um monitor contratado e as aulas ocorrerão em espaço disponibilizado pelo poder público municipal (escola) ou salão comunitário.</li> <li>As aulas serão uma vez por semana, 2 horas de duração.</li> <li>Serão atendidas 20 crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos de idade.</li> <li>A profissional do plantão social será responsável pela inscrição dos interessados e organização do cronograma das oficinas, lista de presença, registro fotográfico.</li> </ul> <p>Além das aulas de violão, as crianças e adolescentes terão momentos de diálogo que serão abordados assuntos relacionados a cidadania e protagonismo juvenil.</p> <p>Serão 4 momentos realizados por uma psicóloga e o monitor de violão, através de roda de diálogo e oficina com os seguintes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ECA: Direitos e Deveres</li> <li>2) Convivência familiar e comunitária</li> <li>3) Drogas lícitas e ilícitas;</li> <li>4) Bulling</li> </ol> <p>Essas 4 oficinas, ocorrerão nos mesmos dias da oficina de Violão, sendo 1 oficina a cada mês, visando assim facilitar a participação, sendo assim, através da arte/cultura, será estendido para abordagem da cidadania e protagonismo.</p>



	Cada assunto terá duração de 01h, uma vez por mês totalizando 4 meses.
Público Alvo	Crianças e adolescentes
Responsável pela Execução	Acordar Treinamentos e Terapias Ltda
Quantitativo	02 horas de aula 4 vezes por mês durante 4 meses. Totalizando 32 horas.
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, lista de presença e registro fotográfico.
Indicadores	Participação de 70% dos inscritos.

#### Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total
Monitor de Violão	horas	32	R\$ 100,00	25%	R\$ 125,00	R\$ 4.000,00
Profissional de psicologia	hora	4	R\$ 100,00	25%	R\$ 125,00	R\$ 500,00
Técnico Social	Hora	16	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 3.420,32
<b>Total Item 7</b>						<b>R\$ 7.920,32</b>

#### Eixo III - Educação ambiental e patrimonial

**Meta 3.0 – Palestra sobre conservação do patrimônio e cuidado com o entorno.**

**(pós obras) GMA fazer orientação em conjunto/Secretaria do Meio Ambiente.**

Objetivo	Reforçar com as famílias o dever do cuidado com o patrimônio e as exigências contidas no Manual do Proprietário, especialmente a partir da explicação sobre o bom uso do sistema dos ralos, vasos sanitários, pias, tanques, caixas de gordura, fossas e o cuidado com o entorno das residências.
Técnicas de Execução	<p>A Responsável Técnica fara esta palestra.</p> <p>As famílias serão divididas em dois grupos de aproximadamente 50 famílias por grupo.</p> <p>A profissional do plantão social irá entregar os convites nas casas, <b>caso as famílias já estejam morando no residencial. Se não estiverem serão comunicados por telefone e através do grupo do WhatsApp dos moradores.</b></p> <p>Durante a atividade com os adultos, as crianças de 05 até 10 anos, irão realizar atividades lúdicas através de profissional pedagogo com acompanhamento de uma psicóloga. Será abordado assunto semelhante a palestra dos adultos nesta oficina. Ao final da atividade será servido lanche a todos os participantes, adultos e crianças.</p> <p>Ao assinar a lista de presença, cada família <b>receberá uma muda de chá ou tempero</b>, incentivando o cultivo em pequenos espaços. Caso sobraem mudas serão distribuídas para as crianças e adolescentes presentes na atividade.</p>
Público Alvo	103 famílias.
Responsável pela Execução	Acordar Treinamentos e Terapias Ltda.
Quantitativo	2 reuniões com 50 pessoas cada reunião.
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, lista de presença e registro fotográfico.
Indicadores	Participação de 70% das famílias beneficiárias

Orçamento:

Descrição	Unida	Quan tidade	Custo Unitário	DI	Preço Unitário	Preço Total
-----------	-------	----------------	----------------	----	-------------------	-------------

	de	e	(R\$)		(R\$)	
Técnico Social	hora	4	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 855,08
Responsável Técnico	Hora	4	R\$ 192,08	25%	R\$ 240,10	R\$ 960,40
Profissional de psicologia	hora	4	R\$ 100,00	25%	R\$ 125,00	R\$ 500,00
Pedagogo	hora	4	R\$ 70,00	25%	R\$ 87,50	R\$ 350,00
Lanche	Unida de	103	R\$ 7,50	25%	R\$ 9,38	R\$ 966,14
Mudas de chá ou tempero	Unida de	103	R\$4,00	25%	R\$ 5,00	R\$ 515,00
<b>Total item 8</b>						<b>R\$ 4.146,62</b>

**Meta 3.1 – Oficina para Mulheres e idosos de Produção de Sabão em Barra e sabão líquido com óleo de cozinha usado. (Pré - obras )**

Objetivo	Reforçar com as famílias a importância de reutilizar o óleo de cozinha para produção de sabão em barra ou sabão líquido, preservando o meio ambiente e praticando a economia doméstica através do reaproveitamento de resíduos sólidos.
Técnicas de Execução	<p>Para realização desta oficina será contratado oficineiro com experiência no assunto, a qual realizou oficinas desta natureza em outros projetos sociais executados pela empresa. Serão feitas as inscrições com 20 vagas. A profissional do plantão social irá mobiliar as famílias através do grupo do WhatsApp dos moradores.</p> <p><b>INGREDIENTES SABÃO DE BARRA</b>  <b>6 litros de óleo de cozinha usado coado</b>  <b>1 kg de soda cáustica</b>  <b>1 pacote de bicarbonato de sódio 100g</b>  <b>Para dar perfume, pode colocar a essência que preferir.</b></p> <p><b>INGREDIENTES SABÃO LIQUIDO</b></p>



	<b>6 litros de óleo de cozinha usado e coado</b> <b>1kg de soda cáustica</b> <b>2 litros de álcool de posto</b>  Ao final da atividade cada participante receberá 01 embalagem (caixa de leite) contendo sabão em barra e outra embalagem (Pet) contendo sabão líquido. A Técnica Social acompanhará a oficina através das horas do plantão social para registro fotográfico, lista de presença e auxiliar a monitora.
Público Alvo	20 mulheres e idosos.
Responsável pela Execução	Acordar Treinamentos e Terapias Ltda.
Quantitativo	01 oficina de 04 horas.
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, lista de presença e registro fotográfico.
Indicadores	Participação de 70% das famílias beneficiárias

#### Orçamento

Descrição	Unida de	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI	Preço Unitário	Preço Total
<b>oficineiro</b>	<b>horas</b>	<b>04</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>25%</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>
Soda caustica	kg	02	R\$ 30,00	25%	R\$ 37,50	R\$ 75,00
Litro de álcool de posto	lit	02	R\$ 7,00	25%	R\$ 8,75	R\$ 17,50
pacote de bicarbonato de sódio 100g	pc	01	R\$ 6,00	25%	R\$ 7,50	R\$ 7,50
detergente liquido	unid	01	R\$ 4,00	25%	R\$ 5,00	R\$ 5,00
<b>Total item 9</b>						<b>R\$ 505,00</b>

**Meta 3.2 – Oficina para Mulheres e adolescentes, sobre Hortas suspensas com Pet, hortas em**



**pequenos espaços com material reciclado, vaso sustentável auto irrigável. (Pós - obras)**

Objetivo	Elaborar uma oficina de conscientização a respeito da temática reciclagem, por meio de práticas com horta vertical de garrafa pet, estimulando o grupo sobre as questões ambientais em nossa sociedade, visando a construção de uma consciência ecologicamente sustentável. Instigar a produção de verduras, chás e temperos, contribuindo assim com a alimentação saudável e preservação do meio ambiente.
Técnicas de Execução	Para realização desta oficina será buscado parceria com Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural – <b>AIPAN</b> . Serão feitas as inscrições com 20 mulheres e adolescentes. A profissional do plantão social irá mobiliar as famílias através do grupo do WhatsApp dos moradores. Ao final da atividade cada participante receberá dois litros pet com as mudas de chá e tempero plantada na oficina para levar consigo, ( <b>vaso sustentável auto irrigável</b> ) A Técnica Social acompanhará a oficina através das horas do plantão social para coleta de assinatura na lista de presença, registro fotográfico, auxiliar a monitora, bem como fará a aquisição dos materiais necessários.
Público Alvo	Mulheres e adolescentes.
Responsável pela Execução	Acordar Treinamentos e Terapias Ltda.
Quantitativo	01 oficina de 04 horas
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, lista de presença e registro fotográfico.
Indicadores	Participação de 70% dos inscritos na oficina.

**Orçamento**

Descrição	Unida de	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total
Mudas de chá ou tempero	unidade	40	R\$ 4,00	25%	R\$ 5,00	R\$ 200,00
Adubo orgânico para	kg	20	R\$ 4,00	25%	R\$ 5,00	R\$ 100,00

horta						
Rolo de fio de nylon para artesanato	unid	01	R\$ 18,00	25%	R\$ 22,50	R\$ 22,50
<b>Total item 10</b>						<b>R\$ 322,50</b>

### Meta 3.3 – Palestra Convivência comunitária (pós-obras)

Objetivo	A palestra sobre Convivência Comunitária terá a finalidade de orientar os beneficiários na convivência social, proporcionando noções básicas sobre o relacionamento interpessoal na comunidade, correlacionando à importância do respeito às normas de boa convivência. Abrangendo noções básicas sobre condutas sociais na nova moradia. Refletir sobre a importância de respeitar os limites do próximo como, por exemplo, a poluição sonora (volume de sons e televisão, discussões, conflitos, entre outros).
Técnicas de Execução	A Responsável Técnica fará esta palestra, a qual irá abordar através de dinâmica de integração o compromisso que cada um tem com o residencial. Após serão abordados slides reforçando as regras de convivência social e comunitária. As famílias serão divididas em dois grupos de aproximadamente 50 famílias por grupo. A profissional do plantão social irá entregar os convites nas casas, e as famílias serão comunicadas por telefone e através do grupo do WhatsApp dos moradores. Durante a atividade com os adultos, as crianças de 05 até 10 anos, irão realizar atividades lúdicas através de profissional pedagogo com acompanhamento de uma psicóloga. Será abordado assunto semelhante a palestra dos adultos nesta oficina. Ao final da atividade será servido lanche a todos os participantes, adultos e crianças.
Público Alvo	103 famílias.
Responsável pela Execução	Acoroar Treinamentos e Terapias Ltda.
Quantitativo	2 reuniões com 50 pessoas cada reunião.
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, lista de presença e registro fotográfico.
Indicadores	Participação de 70% das famílias beneficiárias

--	--

Orçamento:

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI	Preço Unitário	Preço Total
Técnico Social	hora	4	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 855,08
Responsável Técnico	Hora	4	R\$ 192,08	25%	R\$ 240,10	R\$ 960,40
Profissional de psicologia	hora	4	R\$ 100,00	25%	R\$ 125,00	R\$ 500,00
Pedagogo	hora	4	R\$ 70,00	25%	R\$ 87,50	R\$ 350,00
Lanche	Unidade	103	R\$ 7,50	25%	R\$ 9,38	R\$ 966,14
<b>Total item 11</b>						<b>R\$ 3.631,62</b>

#### Meta 3.4 – Dia da cidadania e confraternização entre moradores. (pós -ocupação)

Objetivo	Promover momento de lazer, informação e fortalecimento de laços comunitários, possibilitando a integração entre as famílias e comunidade do entorno, articulação e interação com rede socioassistencial.
Técnicas de Execução	A equipe técnica irá organizar o evento e distribuir os convites às famílias beneficiadas e do entorno. O evento terá duração de 04 horas; contará com locação brinquedos para as crianças e adolescentes (cama elástica e piscina de bolinhas, pintura de rosto e contação de histórias, entre as crianças e adolescentes. Será locado duas tendas para disposição dos serviços neste dia; Para a abertura do evento, serão convidados todos os parceiros e profissionais envolvidos, para apresentar as atividades/circuito de oficinas que estarão sendo oferecidas no dia; Em parceria com o CRAS e CREAS, será ofertado atendimento para as famílias, em espaços físicos com os banners dos



	<p>serviços, onde as famílias poderão obter informações sobre as ações realizadas.</p> <p>A equipe da saúde do município será convidada para realizar procedimentos como: aferição de pressão, teste de glicemia capilar, teste de visão, distribuição e explicação sobre uso de preservativos e doenças sexualmente transmissíveis, e outros serviços que a equipe do serviço entender ser necessário;</p> <p>Durante o evento serão distribuídos doces, alimentos e bebidas (pipoca, cachorro quente, refrigerantes e água) para as famílias, crianças e adolescentes.</p>
Público Alvo	103 famílias beneficiadas, 400 famílias do Condomínio Colmeia e aproximadamente 50 famílias do entorno.
Responsável pela Execução	Acordar Treinamentos e Terapias Ltda.
Quantitativo	01 evento de 4 horas
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade e registro fotográfico.
Indicadores	Participação de 70% das famílias beneficiárias

#### Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	DI (%)	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
Psicólogo	Hora	4	R\$ 100,00	25%	R\$ 125,00	R\$ 500,00
Pedagogo	hora	4	R\$ 70,00	25%	R\$ 87,50	R\$ 350,00
Coordenadora do Projeto	hora	4	R\$ 192,08	25%	R\$ 240,10	R\$ 960,40
Técnico Social	hora	4	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 855,08

Arte educador/Recreador	hora	4	R\$ 70,00	25%	R\$ 87,50	R\$ 350,00
Arte educador/Recreador	hora	4	R\$ 70,00	25%	R\$ 87,50	R\$ 350,00
Pirulito (pact 50)	unidade	4	R\$ 13,80	25%	R\$ 17,25	R\$ 69,00
Cachorros quentes	unidade	550	R\$ 6,00	25%	R\$ 7,50	R\$ 4.125,00
Refrigerante 2l	unidade	30	R\$ 8,00	25%	R\$ 10,00	R\$ 300,00
Kit pintura de rosto	unidade	4	R\$ 19,04	25%	R\$ 23,80	R\$ 95,20
Locação de Piscinas de bolinhas	unidade	2	R\$ 200,00	25%	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Locação de Camas elásticas grandes	unidade	2	R\$ 200,00	25%	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Pipoca doce	unidade	200	R\$2,52	25%	R\$ 3,15	R\$ 630,00
Locação de Tenda 5x10m	unidade	1	R\$4.78,91	25%	R\$ 5.976,14	R\$ 5.976,14
<b>Total Item 12</b>						<b>R\$ 15.560,82</b>

#### Eixo IV - Desenvolvimento Socioeconômico

<b>Meta 4.0 – Oficina para os adolescentes e adultos, preparação/introdução ao mercado de trabalho.</b>	
Objetivo	Capacitação sobre elaboração de currículo, como se comportar em entrevista de emprego, cadastro para encaminhamento dos adolescentes com perfil para Serviços de aprendizagem profissional e divulgação de vagas de trabalho para adultos.
Técnicas de Execução	Para realização desta oficina será buscado parceria com o SINE de Ijuí – RS. A profissional do plantão social irá mobilizar as famílias através do grupo do WhatsApp dos moradores. A Responsável técnica e Técnica social farão a reunião on-line, e será criada uma reunião através da plataforma Zoom e disponibilizado o link para as famílias.
Público Alvo	Adolescentes e adultos

Responsável pela Execução	Acordar Treinamentos e Terapias Ltda.
Quantitativo	01 oficina de 01 hora
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
Meio de Verificação	Relatório da atividade, nome do participante no chat e registro fotográfico.
Indicadores	Participação de 70% das famílias

Descrição	Unida de	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total
Técnico Social	hora	1	R\$ 171,02	25%	R\$ 213,77	R\$ 213,77
Responsável Técnico	Hora	1	R\$ 192,08	25%	R\$ 240,10	R\$ 240,10
<b>Total item 13</b>						<b>R\$ 453,87</b>

#### Meta 4.1 – Cursos de qualificação Profissional

Esse eixo do Trabalho Técnico Social, será trabalhado a partir da articulação de políticas públicas das diversas áreas, incluindo a implementação de cursos de qualificação profissional para iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população.

Para melhor atendimento deste objetivo, a equipe técnica estará a partir do levantamento/ mapeando de interesse dos moradores buscando parcerias e orçamentos para elaboração do projeto dos cursos, sendo a ideia atender os moradores com pelo menos 02 cursos diferenciados de acordo com a demanda das famílias.

Ressalta-se que se manteve 20% do recurso para os cursos profissionalizantes, sendo que posteriormente será apresentado para avaliação o projeto dos cursos a serem executados, com plano de ação, objetivos, conteúdo programático, metodologia e orçamento detalhado.

- Orçamento



Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	DI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Cursos de Capacitação Profissional <b>(serão executados 2 cursos)</b>	unidade	1	R\$ 27.414,58	25%	R\$ 34.268,22	<b>R\$ 34.268,22</b>

## 6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PTS

Eixos	ITEM	Descrição da Etapa	19 AGO 25	20 SET 25	21 OUT 25	22 NOV 25	23 DEZ 25	24 JAN 26	25 FEV 6	26 MAR 26	27 ABR 26	28 MAI 26	29 JUN 26	30 JUL 26	31 AGO 26	32 SET 26	33 OUT 26	34 NOV 26	35 DEZ 26	36 JAN 27	37 FEV 27
Eixo I  Mobilização, organização e fortalecimento social	1	PLANTÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2	VISITAS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA – CAO				x		x		x		x		x							
	3	REUNIÃO COM AS LIDERANÇAS		x			x				x			x				x			
	4	OFICINA DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														x	x	x	x		
	5	REUNIÃO INFORMATIVA- PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO FAMILIAR E PROCESSO DE MUDANÇA														x					
		APOIO À VISTORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS													x						
	6	PALESTRA ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO				x															



			25 FEV2 6	26 MAR 26	27 ABR 26	28 MAI 26	29 JUN 26	30 JUL 26	31 AGO 26	32 SET 26	33 OUT 26	34 NOV 26	35 DEZ 26	36 JAN 27	37 FEV 27
<b>Eixos</b>	<b>ITEM</b>	<b>Descrição da Etapa</b>													
<b>Eixo III Educação ambiental e patrimonial</b>	7	<b>Meta 2.3</b>  PALESTRA SOBRE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E CUIDADO COM O ENTORNO. (ENTREGA DE MUDAS DE CHÁS E TEMPEIROS) (103 X 5,00) 515,00									X				
	8	OFICINA PARA MULHERES E IDOSOS DE PRODUÇÃO DE SABÃO EM BARRA E SABÃO LIQUIDO COM ÓLEO DE COZINHA USADO.		X											
	9	OFICINA PARA MULHERES E ADOLESCNETES, DE HORTA SUSPENSA, E EM PEQUENOS ESPAÇOS, COM MATERIAL RECICLADO.						X							
	10	PALESTRA SOBRE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA					X								
	11	DIA DA CIDADANIA													X
	12	OFICINA PREPERAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	X												
<b>Eixo IV- Desenvolvimento Socioeconômico</b>	13	<b>Cursos de qualificação Profissional</b>							X	X	X	X			

## 6. DESEMBOLDO CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO PTS

FONTE DE RECURSOS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Eixos	I T	Descrição da Etapa	AGO 25	SET 25	OUT 25	NOV 25	DEZ 25	JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	JUN 26	JUL 26	AGO 26	SET 26	OUT 26	NOV 26	DEZ 26	JAN 27	FE V2 7	
Eixo I  Mobiliza ção, organiza ção e fortaleci mento social	1	PLANTÃO SOCIAL	R\$ 3.203,42	R\$ 3.203,42	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 2.775,88	R\$ 50.820,92
Eixo II  Acompa nhament o e gestão social da interven ção	2	COMISSÃO DE ACOMPANHA MENTO DA OBRA - CAO E VISITAS DA COMISSÃO DE ACOMPANHA MENTO DA OBRA – CAO				R\$ 213,77		R\$ 213,77		R\$ 213,77		R\$ 213,77		R\$ 213,77								R\$ 1.068,85
	3	REUNIÃO COM AS LIDERANÇAS		R\$ 427,54			R\$ 427,54				R\$ 427,54			R\$ 427,54				R\$ 427,54				R\$ 2.137,70
	4	REUNIÃO INFORMATIV A– PLANEJAME NTO DO ORÇAMENTO FAMILIAR E PROCESSO DE MUDANÇA														R\$ 1.949,38						R\$ 1.949,38

	5	APOIO À VISTORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS												5.202,58							R\$ 5.202,58
	6	PALESTRA AGUA, ENERGIA ELETRICA E ESGOTO				R\$ 3.631,62															R\$ 3.631,62
	7	OFICINA DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													1.980,08	1.980,08	1.980,08	1.980,08			R\$ 7.920,32

Eixo III Educação ambiental e patrimonial	8	Meta 2.3  PALESTRA SOBRE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E CUIDADO COM O ENTORNO. (ENTREGA DE MUDAS DE CHÁS E TEMPEIR													R\$ 4.146,62						R\$ 4.146,62
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------

[illegible]



		NCIA COMUNI TÁRIA																				
	12	DIA DA CIDADAN IA																		R\$ 15.560,82	R\$ 15.560,82	
	13	OFICINA PREPER AÇÃO PARA O MERCAD O DE TRABAL HO							R\$ 453,87												R\$ 453,87	
Eixo IV- Desenvo lvimento Socioec onômico	14	Cursos de qualifica ção Profissio nal												R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 10.268,22					R\$ 34.268,22	
TOTAL GERAL			3.203,42	3.630,96	2.775,88	6.621,27	3.203,42	2.989,65	3.229,75	3.494,65	3.203,42	2.989,65	6.407,50	3.739,69	19.978,46	18.705,34	19.170,80	5.183,50	4.755,96	2.775,88	15.560,82	R\$ 131.620,02



## **7- AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO**

A avaliação do trabalho deverá ocorrer durante todo o processo de execução do mesmo, considerando sempre a visão da comunidade, tanto através de seus grupos representativos como da equipe técnica. Os instrumentos de monitoramento das atividades do Trabalho Social, serão dentre outros:

**7.1 Os Relatórios Mensais de Acompanhamento:** registram qualitativamente e quantitativamente as atividades desenvolvidas no período, justificando também as atividades previstas e não realizadas. Os relatórios mensais são um instrumento de medição das ações e atividades vivenciadas pelo Trabalho social. Os Relatórios de Avaliação têm por objetivo informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das atividades do trabalho em relação aos objetivos propostos, difundindo os principais resultados obtidos no período, apontando quando necessário os desvios ocorridos no projeto e as providências necessárias para a correção dos mesmos. Devem, ainda, informar a avaliação da comunidade e da equipe multidisciplinar sobre as ações desenvolvidas. A equipe será responsável pela elaboração de relatórios mensais de acompanhamento do Projeto, que deverão ser entregues através de documento virtual com assinatura digital da Responsável Técnica - RT, até o 10 dia de cada mês. Nos relatórios deverão constar os aspectos facilitadores e dificultadores na execução das atividades, incluindo a avaliação da equipe executora referente ao trabalho realizado.

**7.2 Outros instrumentos de registro e sistematização:** utilizados para comprovar a execução das ações previstas no projeto:

- Listas de presenças das atividades realizadas;
- Registros fotográficos (coloridos) e legendados em cada atividade realizada.
- Fichas de avaliação das atividades quando for possível, podendo fazer avaliação coletiva ou enquetes no WhatsApp.

**Ijuí - 17 de dezembro de 2025**

Responsável do proponente – Assistente social CRESS - 11531  
Daiane Henke  
Assistente Social

Andrei Cossetin Czmanski  
Prefeito Municipal