



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091827-05	954137	CNPJ 90.738.196/0001-09	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E COMPLEXO POLIES	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇO(S)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	113.180,31	% Período:	100,00%											
1.1.	PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA D	113.180,31	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 113.180,31			%:	100,00%											
Período:	Repass:	108.879,46													
	Contrapartida:	4.300,85													
	Outros:	-													
	Investimento:	113.180,31													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repass:	108.879,46													
	Contrapartida:	4.300,85													
	Outros:	-													
	Investimento:	113.180,31													
Administração Local:															

IJUI/RS
Local

quarta-feira, 29 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS REIS DE ALMEIDA
CREA/CAU: RS 241253
ART/RRT: 14082284 / 14082315 / 14082306