



Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>
<b>SINAPI - 09/2023</b>	<b>19,9%</b>
<b>- Rio Grande do Sul</b>	

**B.D.I.**  
**19,9%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: 111,10%**

## Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		Total
1	RUA ARTHUR BORCHARDT e RUA DÉCIO BETINELI	R\$	31.003,15	R\$	31.003,15	R\$	31.003,15	R\$	31.003,15	R\$	31.003,15	155.015,73
2	RUA DR. LEO CORREA SANTANA	R\$	36.281,68	R\$	36.281,68	R\$	36.281,68	R\$	36.281,68	R\$	36.281,68	181.408,39
3	DIVERSAS RUAS BAIRRO GETÚLIO VARGAS	R\$	41.354,22	R\$	41.354,22	R\$	41.354,22	R\$	41.354,22	R\$	41.354,22	206.771,10
Porcentagem		20%		20%		20%		20%		20%		100%
Custo												
Porcentagem Acumulado												
Custo Acumulado												
R\$ 543.195,22												

Paulo Roberto Neubauer  
Setor de Engenharia

155.015,73
181.408,39
206.771,10