

ITEM	ETAPAS					TOTAL
	1	2	3	4	5	
1. RUA LUIS DA ROCHA GUTIERREZ	9.275,46	9.275,46	9.275,46	9.275,46	9.275,46	46.377,30
2. RUA PEDRO AMÉRICO	14.570,64	14.570,64	14.570,64	14.570,64	14.570,64	72.853,20
3. RUA PROF. ROBERTO ROEBER	14.432,22	14.432,22	14.432,22	14.432,22	14.432,22	72.161,10
4. RUA SEM DENOMINAÇÃO BAIRRO SÃO PAULO - TRECHO 1	4.253,62	4.253,62	4.253,62	4.253,62	4.253,62	21.268,10
5. RUA SEM DENOMINAÇÃO BAIRRO SÃO PAULO - TRECHO 2	5.301,57	5.301,57	5.301,57	5.301,57	5.301,57	26.507,85
6. RUA CARLOS PUDWEL	13.648,31	13.648,31	13.648,31	13.648,31	13.648,31	68.241,55
Total da Etapa	61.481,82	61.481,82	61.481,82	61.481,82	61.481,82	307.409,11
Total Acumulado	61.481,82	122.963,64	184.445,46	245.927,28	307.409,11	

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO - SMED - CNPJ: 90.738.196/0001-09

Rua Benjamin Constant, 429 - Ijuí - RS - FONE: (55)3331-8200 - CEL.: