



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091827-05	954137	CNPJ 90.738.196/0001-09	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E COMPLEXO POLIES	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇO(S)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	188.496,78	% Período:	81,65%	18,35%										
1.1.	PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO COMPLE	188.496,78	% Período:	81,65%	18,35%										
Total: R\$ 188.496,78															
Período:		%:		81,65%	18,35%										
		Repass:		148.060,71	33.273,19										
		Contrapartida:		5.848,55	1.314,33										
		Outros:		-	-										
Acumulado:		Investimento:		153.909,26	34.587,52										
		%:		81,65%	100,00%										
		Repass:		148.060,71	181.333,90										
		Contrapartida:		5.848,55	7.162,88										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		153.909,26	188.496,78										
Administração Local:															

IJUI/RS
Local

quarta-feira, 29 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS REIS DE ALMEIDA
CREA/CAU: RS 241253
ART/RRT: 14082284 / 14082315 / 14082306