



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091827-05	954137	CNPJ 90.738.196/0001-09	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E COMPLEXO POLIES	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇO(S)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	259.919,87	% Período:	88,59%	11,41%										
1.1.	PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA D	259.919,87	% Período:	88,59%	11,41%										
Total: R\$ 259.919,87															
Período:		%:		88,59%	11,41%										
		Repass:		221.519,08	28.523,83										
		Contrapartida:		8.750,23	1.126,73										
		Outros:		-	-										
Acumulado:		Investimento:		230.269,31	29.650,56										
		%:		88,59%	100,00%										
		Repass:		221.519,08	250.042,91										
		Contrapartida:		8.750,23	9.876,96										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		230.269,31	259.919,87										
		Administração Local:													

IJUI/RS  
Local  
  
quarta-feira, 29 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MATHEUS REIS DE ALMEIDA  
CREA/CAU: RS 241253  
ART/RRT: 14082284 / 14082315 / 14082306