

### Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 007 - REFORMA UPA-GESSO  
Cliente: MUNICÍPIO DE IJUÍ

Endereço: Rua Benjamim Constant  
Cidade: IJUÍ

ETAPAS					
ITEM	Dados	1	2	3	0
1. FORO	Valor	7.239,23	3.040,47	4.198,75	14.478,45
	Perc.	50,00%	21,00%	29,00%	100,00%
2. REVESTIMENTOS	Valor	0.000,00	9.065,68	9.065,68	18.131,36
	Perc.	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Total da Etapa	Valor	7.239,23	12.106,15	13.264,43	32.609,81
	Perc.	22,20%	37,12%	40,68%	100,00%
Total Acumulado	Valor	7.239,23	19.345,38	32609,81	
	Perc.	22,20%	59,32%	100,00%	

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO - SMS - CNPJ: 90.738.196/0001-09

Rua Benjamin Constant, 429 - Ijuí - RS - FONE: (55)3331-8800

  
Pamela Atine Sossmeier  
Engenheira Civil  
CREA-RS 201.201  
SMS - IJUÍ/RS