
 Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos B.D.I. Encargos 
Projeto Elétrico da Iluminação Pública dos Canteiros Centrais das Avenidas 
Alfredo Steglich

SINAPI - 07/2023 - Rio 
Grande do Sul

21,77% Não 
Desonerado: 
Horista: 
112,77%
Mensalista: 
69,88%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 AVENIDA ALFREDO STEGLICH 100,00%

30.541,98
26,53%

8.102,84
73,47%

22.439,14
 1.1 INFRAESTRUTURA 100,00%

2.871,46
100,00%
2.871,46

 1.2 REDE DO CANTEIRO CENTRAL 100,00%
17.207,76

100,00%
17.207,76

 1.3 PROTEÇÃO ELÉTRICA 100,00%
10.462,76

50,00%
5.231,38

50,00%
5.231,38

26,53% 73,47%
8.102,84 22.439,14
26,53% 100,0%

8.102,84 30.541,98

_______________________________________________________________
Saul Vione Winik

Setor de Engenharia

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

 / saul@ijui.rs.gov.br 


