

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

☐ MATÉRIA

Ponto de venda  Processo número

Modalidade ☒ construção ☐ ampl / melhoria

☐ aquis. ter. const. ☐ reforma

☐ Término de construção

**1 - IDENTIFICAÇÃO**  
Programa   
Proposta   
Endereço

Prefeitura Municipal de Ijuí  
BR - 285, Km 454

Responsável Técnico: Cláudia Kraemer Legende

CREA: 118727-9

E-mail Resp. Técnico: claudia@casaa.arq.br

**2 - CRONOGRAMA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$ 30.113,43	3,11		70,00	70,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 117.709,51	12,16		65,00	65,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 239.750,56	24,77				20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$ 56.078,32	5,79													
4.2	esquadrias metálicas	R\$ 54.932,40	5,67						30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00
4.3	esquadrias de madeira															
4.4	ferreagens															
4.5	vidros															
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$ 148.808,44	15,48													
5.2	impermeabilizações															
5.3	tratamentos	R\$ 2.474,67	0,26		40,00	40,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$ 1.361,94	1,37													
6.2	azulejos	R\$ 10.838,31	1,12													
6.3	revestimentos externos	R\$ 3.060,76	0,34													
6.4	torres	R\$ 10.548,61	1,09													
6.5	paredes	R\$ 27.917,14	2,89													
6.6	especiais	R\$ 53.724,81	5,55													
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras	R\$ 58.130,28	3,94													
7.2	cerâmicas	R\$ 47.381,78	4,89													
7.3	carpetes															
7.4	cimentados	R\$ 6.088,04	0,63													
7.5	rodapés, soleiras e painéis															
7.6	pavimentações especiais	R\$ 7.123,82	0,74													
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$ 14.115,88	1,46													
8.2	hidráulica	R\$ 2.123,76	0,22													
8.3	saneitária	R\$ 13.906,13	1,44													
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$ 2.089,25	0,30													
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafetagem															
9.2	ligações e habite-se	R\$ 1.909,88	0,20													
9.3	outros															
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 967.977,01</b>	<b>100,00</b>		<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>20,36</b>	<b>30,54</b>	<b>32,31</b>	<b>41,83</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>55,25</b>	<b>10,55</b>	<b>65,81</b>

Data

Cláudia Kraemer Legende  
Arquiteta e Urbanista  
CAU 118727-9

Cláudia Kraemer Legende  
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Ijuí  
Proprietário

Responsável Técnico pela análise

Res



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

☐ HABITAÇÃO

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

Programa: Prefeitura Municipal de Juiz  
PropONENTE: BR - 285, Km 454  
Endereço:

Responsável Técnico: Cláudia Kraemer Legonde

CREA:

**2 - CRONOGRAMA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$30.113,43	3,11			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$117.109,51	12,16			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$239.150,55	24,77			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAREIS															
4.1	alvenarias	R\$38.078,32	5,79			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas															
4.3	esquadrias de madeira	R\$54.952,40	5,67					50,00		50,00		100,00		100,00		100,00
4.4	ferragens															
4.5	vitrões															
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$149.808,44	15,48													
5.2	impermeabilizações	R\$247,47	0,26			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos															
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$71.361,94	7,37			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	azulejos	R\$10.838,31	1,12			70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.3	revestimentos externos	R\$9.048,61	0,94			30,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.4	forros	R\$10.548,61	1,09			60,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.5	pinturas	R\$27.917,14	2,88			80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.6	especiais	R\$53.724,81	5,55					20,00		20,00		100,00		100,00		100,00
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras	R\$38.130,28	3,94													
7.2	cerâmicas	R\$47.381,76	4,89					80,00		80,00		100,00		100,00		100,00
7.3	carpetes															
7.4	cimentados	R\$6.088,04	0,63													
7.5	rodapés, soleiras e peitoris	R\$7.123,82	0,74													
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$14.115,68	1,46			10,00		50,00		10,00		30,00		100,00		100,00
8.2	hidráulica	R\$2.123,26	0,22			30,00		40,00		10,00		10,00		100,00		100,00
8.3	santitãlia	R\$13.905,13	1,44			10,00		50,00		10,00		30,00		100,00		100,00
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$2.889,25	0,30													
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafate/impermea	R\$1.809,68	0,20													
9.2	ligações e habite-se															
9.3	outros															
<b>TOTAL</b>		<b>R\$967.977,01</b>	<b>100,00</b>		<b>6,05</b>	<b>71,87</b>	<b>6,13</b>	<b>78,00</b>	<b>6,41</b>	<b>88,41</b>	<b>11,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Data:

Cláudia Kraemer Legonde  
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Juiz  
PropONENTE

Responsável Técnico pela análise

Res

*Cláudia Kraemer Legonde*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU 118727-9

Ponto de venda

Processo número