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Obra:   SMS001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE-PINDORAMA

Item Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4 Total

 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
10.964,30
(100,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

10.964,30
(100,00%)

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00
(0,00%)

4.210,99
(33,33%)

4.210,99
(33,33%)

4.212,26
(33,34%)

12.634,24
(100,00%)

 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00
(0,00%)

2.522,02
(33,33%)

2.522,02
(33,33%)

2.522,78
(33,34%)

7.566,82
(100,00%)

 ESTRUTURA
15.152,74
(30,00%)

35.356,40
(70,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

50.509,14
(100,00%)

 ESQUADRIAS
0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

8.749,89
(50,00%)

8.749,89
(50,00%)

17.499,78
(100,00%)

 DEMOLIÇÕES
2.670,49
(100,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

2.670,49
(100,00%)

 REVESTIMENTOS 0,00
(0,00%)

14.558,52
(50,00%)

14.558,52
(50,00%)

0,00
(0,00%)

29.117,04
(100,00%)

 COBERTURA
0,00
(0,00%)

6.446,52
(50,00%)

6.446,52
(50,00%)

0,00
(0,00%)

12.893,04
(100,00%)

 PINTURA
0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

14.755,71
(100,00%)

14.755,71
(100,00%)

 ALVENARIAS
0,00
(0,00%)

7.687,86
(50,00%)

7.687,86
(50,00%)

0,00
(0,00%)

15.375,72
(100,00%)

 FORROS 0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

5.195,20
(50,00%)

5.195,20
(50,00%)

10.390,40
(100,00%)

 PREVENÇÃO INCENDIO
0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

894,80
(100,00%)

894,80
(100,00%)

 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO
0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

8.644,15
(100,00%)

0,00
(0,00%)

8.644,15
(100,00%)

TOTAL PARCELA
28.787,53
(14,85%)

70.782,31
(36,50%)

58.015,15
(29,92%)

36.330,64
(18,74%)

193.915,62
(100,00%)

TOTAL ACUMULADO 28.787,53
(14,85%)

99.569,84
(51,35%)

157.584,99
(81,26%)

193.915,62
(100,00%)


