
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Lote 02 - Bairro Tancredo Neves SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 RUA ALFREDO LOSCH 100,00%

46.455,73
25,00%

11.613,93
25,00%

11.613,93
50,00%

23.227,87
 2 RUA LUIZ TONIAZZO 100,00%

41.693,94
25,00%

10.423,49
25,00%

10.423,49
50,00%

20.846,97
 3 RUA PEDRO RODRIGUES 100,00%

68.888,43
25,00%

17.222,11
25,00%

17.222,11
50,00%

34.444,22
25,0% 25,0% 50,0%

39.259,53 39.259,53 78.519,05
25,0% 50,0% 100,0%

39.259,52 78.519,05 157.038,10

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,37% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


