
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 Obra Bancos
Drenagem e Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas: 
Rua 24 de Fevereiro; Rua Augusto A. Rolim; Rua Fidélis 
Fontana; Rua Ianne Thorstemberg; Rua José Carlos dos 
Santos; Rua Lulu Ilgenfritz; Rua Tiradentes

SINAPI - 08/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 RUA 24 DE FEVEREIRO - ENTRE A RUA ÁLVARO CHAVES 

E A RUA 12 DE OUTUBRO - TRECHO 01
100,00%

129.702,75
80,00%

103.762,20

10,00%

12.970,28

5,00%

6.485,14

5,00%

6.485,14

2 RUA AUGUSTO A. ROLIM - ENTRE A RUA DO COMÉRCIO 
E A RUA IANNE THORSTEMBERG - TRECHO 02

100,00%
255.477,69

30,00%

76.643,31

30,00%

76.643,31

30,00%

76.643,31

10,00%

25.547,77

3 RUA FIDELIS FONTANA - ENTRE A RUA OSVALDO RIECK 
E A RUA AUGUSTO A. ROLIM - TRECHO 03

100,00%
108.926,69

90,00%

98.034,02

5,00%

5.446,33

5,00%

5.446,33

4 RUA IANNE THORSTEMBERG - ENTRE A RUA 
GUILHERME TIMM E A RUA OSVALDO RIECK - TRECHO 
04

100,00%
782.388,71

30,00%

234.716,61

30,00%

234.716,61

30,00%

234.716,61

10,00%

78.238,87

5 RUA JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - ENTRE A RUA 19 DE 
OUTUBRO E A PONTE SOBRE O ARROIO DO CURTUME - 
TRECHO 05

100,00%
518.951,80

30,00%

155.685,54

30,00%

155.685,54

30,00%

155.685,54

10,00%

51.895,18

6 RUA LULU ILGENFRITZ - TRECHO ENTRE A AVENIDA 21 
DE ABRIL E A RUA CARLOS GUILHERME ERIG - TRECHO 
06

100,00%
310.702,00

50,00%

155.351,00

40,00%

124.280,80

5,00%

15.535,10

5,00%

15.535,10

7 RUA TIRADENTES - TRECHO ENTRE A RUA 25 DE JULHO 
E A RUA ÁLVARO CHAVES - TRECHO 07

100,00%
215.669,22

50,00%

107.834,61

40,00%

86.267,69

5,00%

10.783,46

5,00%

10.783,46

35,92% 33,96% 21,76% 8,35%
833.993,27 788.598,24 505.295,49 193.931,85

35,92% 69,88% 91,65% 100,0%
833.993,27 1.622.591,51 2.127.887,00 2.321.818,86

_______________________________________________________________

Thaís Dietrich

Engenheira Civil - CREA RS229926

Núcleo de Engenharia e Projetos

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Antônio Daniel Boff Vieira

Engenheiro Civil - CREA RS248109

Núcleo de Engenharia e Projetos

B.D.I. Encargos Sociais
20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


