



Município de Ijuí

Município de Ijuí - Póde Executivo

Obra

Drenagem e Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas:
Rua 24 de Fevereiro; Rua Augusto A. Rolim; Rua Fidélis
Fontana; Rua Ianne Thorstemberg; Rua José Carlos dos
Santos; Rua Lulu Ilgenfritz; Rua Tiradentes

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.

20,33%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	RUA 24 DE FEVEREIRO - ENTRE A RUA ÁLVARO CHAVES E A RUA 12 DE OUTUBRO - TRECHO 01	100,00% 129.702,75	80,00% 103.762,20	10,00% 12.970,28	5,00% 6.485,14	5,00% 6.485,14
2	RUA AUGUSTO A. ROLIM - ENTRE A RUA DO COMÉRCIO E A RUA IANNE THORSTEMBERG - TRECHO 02	100,00% 255.477,69	30,00% 76.643,31	30,00% 76.643,31	30,00% 76.643,31	10,00% 25.547,77
3	RUA FIDELIS FONTANA - ENTRE A RUA OSVALDO RIECK E A RUA AUGUSTO A. ROLIM - TRECHO 03	100,00% 108.926,69		90,00% 98.034,02	5,00% 5.446,33	5,00% 5.446,33
4	RUA IANNE THORSTEMBERG - ENTRE A RUA GUILHERME TIMM E A RUA OSVALDO RIECK - TRECHO 04	100,00% 782.388,71	30,00% 234.716,61	30,00% 234.716,61	30,00% 234.716,61	10,00% 78.238,87
5	RUA JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - ENTRE A RUA 19 DE OUTUBRO E A PONTE SOBRE O ARROIO DO CURTUME - TRECHO 05	100,00% 518.951,80	30,00% 155.685,54	30,00% 155.685,54	30,00% 155.685,54	10,00% 51.895,18
6	RUA LULU ILGENFRITZ - TRECHO ENTRE A AVENIDA 21 DE ABRIL E A RUA CARLOS GUILHERME ERIG - TRECHO 06	100,00% 310.702,00	50,00% 155.351,00	40,00% 124.280,80	5,00% 15.535,10	5,00% 15.535,10
7	RUA TIRADENTES - TRECHO ENTRE A RUA 25 DE JULHO E A RUA ÁLVARO CHAVES - TRECHO 07	100,00% 215.669,22	50,00% 107.834,61	40,00% 86.267,69	5,00% 10.783,46	5,00% 10.783,46
Porcentagem			35,92%	33,96%	21,76%	8,35%
Custo			833.993,27	788.598,24	505.295,49	193.931,85
Porcentagem Acumulado			35,92%	69,88%	91,65%	100,0%
Custo Acumulado			833.993,27	1.622.591,51	2.127.887,00	2.321.818,86

Antônio Daniel Boff Vieira
Engenheiro Civil - CREA RS248109
Núcleo de Engenharia e Projetos

Thaís Dietrich
Engenheira Civil - CREA RS229926
Núcleo de Engenharia e Projetos

Rua Bnejamin Constant - Centro - Ijuí / RS
55 3331 6100 /