

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS	ENDEREÇO: R. JOSÉ CAPSSA, 154, B. INDEPENDÊNCIA
CLIENTE: E.M.I. INDEPENDÊNCIA	CIDADE: IJUÍ-RS

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	TOTAL ORÇ
COBERTURA METÁLICA				
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.928,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.928,37
ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 13.779,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.779,04
Total Acumulado	R\$ 15.707,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.707,41

MATIAS SAUSEN FEIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 124-154