CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROJETO: Escola Fazenda - IMEAB

OBRA: Reforma prédio administrativo da Escola Fazenda IMEAB entre outros servigos
ENDEREGO: Rua das Jabuticabadas, Linha 4 Leste, ao lado do Parque de Exposigdo Wanderley Burmann

ITEM DESCRIGAQ VSAé-l;)VIT(;DOOSS PESO %| EXECUTADO | 1°Més | EXECUTADO | 2" Més | EXECUTADO | 3" Més | EXECUTADO| 4° Més
1. |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.867,99 0,86% |R$ 2.867,99 100,00% |R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00%
2. |SERVICOS PREDIO ADMINISTRATIVO R$ 277.276,80 82,94% |R$ 97.046,88 35,00% |R$69.319,20 | 25,00% |R$55.455.36 | 20,00% |R$ 55.455,36 | 20,00%
3. |AGRICOLAS R$ 54.157,04 16,20% |R$ 10.831,41 20,00% [R$ 18.954,97 | 35,00% |R$ 18.954,97 | 35,00% |R$ 541570 | 10,00%

TOTAL R$ 334.301,84 100,00% |R$ 110.746,28 | 33,13% |R$88.274,16 | 26,41% |R$74.410,32 | 22,26% |R$ 60.871,06 | 18,21%
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