
Obra Bancos
Reforma da E.M.F. Deolinda Barufaldi SINAPI - 08/2023 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 REFORMA DA COBERTURA 100,00%

96.499,84

100,00%

106.516,50

 2 PINTURA EXTERNA 100,00%

27.308,56

100,00%

27.308,56

 3 MUROS 100,00%

21.504,00

100,00%

21.504,00

 4 RAMPA 100,00%

13.739,17

100,00%

13.739,17

 5 REFORMA INTERNA 100,00%

307.419,22

30,00%

93.371,73

30,00%

93.371,73

25,00%

77.809,78

15,00%

46.685,87

 6 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

7.274,10

100,00%

7.274,10

21,85% 19,15% 19,15% 21,56% 18,30%

106.516,50 93.371,73 93.371,73 105.118,31 89.203,11

21,85% 41,00% 60,15% 81,70% 100,00%

106.516,50 199.888,23 293.259,97 398.378,27 487.581,38

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Matias Sausen Feil

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
25,5% Desonerado:  embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


