
 Município de Ijuí - Pode ExecutivoCNPJ: 90.738.196/0001-09 

 Rua Benjamin Constant   - Centro - Ijuí / RS55 3331 6100 /  

Obra BancosDrenagem e Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas: Rua Barão do Rio Branco; Rua Dr. Roberto Low; Rua José Bonifácio; Rua Sepé Tiarajú SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do SulSICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS1 TRECHO 01 - RUA BARÃO DO RIO BRANCO - ENTRE A RUA PARANÁ E RUA SÃO PAULO 100,00%105.557,51 80,00%84.446,01 10,00%10.555,75 5,00%5.277,88 5,00%5.277,882 TRECHO 02 - RUA BARÃO DO RIO BRANCO - ENTRE A RUA SERGIPE E RUA MARANHÃO 100,00%1.618.562,83 30,00%485.568,85 30,00%485.568,85 30,00%485.568,85 10,00%161.856,283 TRECHO 03 - RUA DR. ROBERTO LOW - ENTRE A RUA 13 DE MAIO E A RUA BENJAMIN CONSTANT 100,00%329.594,48 80,00%263.675,58 10,00%32.959,45 5,00%16.479,72 5,00%16.479,724 TRECHO 04 - RUA JOSÉ BONIFÁCIO - ENTRE A RUA WALDEMAR PANEMBECKER E A RUA CASSIANO RICARDO 100,00%1.099.496,67 30,00%329.849,00 30,00%329.849,00 30,00%329.849,00 10,00%109.949,675 TRECHO 05 - RUA SEPÉ TIARAJÚ - ENTRE A RUA SERGIPE E A RUA ALAGOAS 100,00%117.418,51 80,00%93.934,81 10,00%11.741,85 5,00%5.870,93 5,00%5.870,9338,45% 26,62% 25,78% 9,16%1.257.474,25 870.674,90 843.046,38 299.434,4838,45% 65,07% 90,84% 100,0%1.257.474,25 2.128.149,15 2.971.195,52 3.270.630,00

B.D.I. Encargos Sociais20,33% Não Desonerado: Horista: 112,77%Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

PorcentagemCustoPorcentagem AcumuladoCusto Acumulado

_______________________________________________________________Antônio Daniel Boff VieiraEngenheiro Civil - CREA RS248109Núcleo de Engenharia e Projetos

_______________________________________________________________Thaís DietrichEngenheira Civil - CREA RS229926Núcleo de Engenharia e Projetos


