Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RUA FRANCISCO BRUM SINAPI - 12/2023 - Rio 20,31% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,88%
SICRO2 - 11/2016 - Rio Mensalista: 69,79%
“ Grande do Sul
Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

. : 3.064.01 2144 81 306.40 306.40 306.40,

2 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

- 89.899.68 22 474 92 22 474 92 22 474 92 29
3 SINALIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%
3.450.86 172.54 172.54 69017 2
4 LIMPEZA FINAL 100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 75,00%
4.312.19 21561 431.22 431.22 32

Porcentagem 24,83% 23,22% 23,73% 28,23%

Custo 25.007,88 23.385,08 23.902,71 28.431,07

Porcentagem Acumulado 24,83% 48,04% 71,77% 100,0%

Custo Acumulado 25.007,87 48.392,96 72.295,67 100.726,74

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/



