Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

B.D.l.
20,33%

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio

Obra
Recapeamento asfaltico na Avenida Pinheiro Machado

‘>

Municipio de ljui

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
31.830.62
2 PAVIMENTO - AV. PINHEIRO MACHADO E RUA 24 DE FEVEREIRO 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
1.060.517,84 318.155,35 530.258,92 212.103,57
3 SINALIZACAO 100,00% 100,00%
28.124.84 28.124 .84
Porcentagem 31,24% 47,32% 21,44%
Custo 349.985,97 530.258,92 240.228,41
Porcentagem Acumulado 31,24% 78,56% 100,0%
Custo Acumulado 349.985,97 880.244,89  1.120.473,30

Laura Augusta Drews Thomas
CREA RS167045
Setor de Engenharia

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100/



