Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reperfilamento Asféltico Rua Afranio Peixoto SINAPI - 11/2023 - Rio 20,2% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,77%
SICRO3 - 07/2023 - Rio Mensalista: 69,88%
9 Grande do Sul
Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 50,00% 50,00%
= - 7.902.68 3.951.34 3.951.34
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA - TRECHO 01 - ENTRE O LIMITE DA 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
PROPRIEDADE RURAL E RUA HUMBERTO DE CAMPOS 39.268,15 9.817,04 9.817,04 19.634,08
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA - TRECHO 02 - ENTRE A RUA HUMBERTO DE 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
CAMPOS E RUA TOBIAS BARRETO 136.003,74 34.000,94 34.000,94 68.001,87
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA - TRECHO 03 - ENTRE A RUA TOBIAS 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
BARRETO E RUA DECIO BETINELLI 103.551,04 25.887,76 25.887,76 51.775,52
5 PAVIMENTACAO ASFALTICA - TRECHO 04 - ENTRE A RUA DECIO 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
BETINELLI E RUA CASSIANO RICARDO 98.281,07 24.570,27 24.570,27 49.140,54
6 SINALIZACAO 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
12.570.56 3.142.64 3.142.64 6.285 28
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 100,00%
17.504.68
Porcentagem 24,42% 24,42% 51,16%
Custo 101.369,98 101.369,98 212.341,96
Porcentagem Acumulado 24,42% 48,84% 100,0%
Custo Acumulado 101.369,98 202.739,96 415.081,92

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
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