
 Município de Ijuí - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA 04 LESTE, INTERIOR E=3CM SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

21.336,21

33,34%

7.113,49

33,33%

7.111,36

33,33%

7.111,36
 2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 100,00%

292.650,22

75,00%

219.487,67

25,00%

73.162,56
 3 DRENAGEM 100,00%

424.093,24

20,00%

84.818,65

80,00%

339.274,59
 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 100,00%

1.170.310,09

50,00%

585.155,05

50,00%

585.155,05
 5 SINALIZAÇÃO 100,00%

27.042,83

100,00%

27.042,83
16,09% 51,91% 32,0%

311.419,81 1.004.703,55 619.309,23

16,09% 68,0% 100,0%

311.419,80 1.316.123,35 1.935.432,59

B.D.I. Encargos Sociais

19,64% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil 

CREA 79675D

 
Rua Benjamin Constant - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100  


