
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Canal Pinheiro Machado SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 Sinalização e Demolições 100,00%

119.581,13

25,00%

29.895,28

25,00%

29.895,28

25,00%

29.895,28

25,00%

29.895,28

 2 Realocação de lajes 100,00%

44.074,00

20,00%

8.814,80

20,00%

8.814,80

20,00%

8.814,80

20,00%

8.814,80

20,00%

8.814,80

 3 Fechamento do canal 100,00%

5.208.672,23

20,00%

1.041.734,45

20,00%

1.041.734,45

20,00%

1.041.734,45

20,00%

1.041.734,45

20,00%

1.041.734,45

 4 Acabamento 100,00%

303.799,14

20,00%

60.759,83

20,00%

60.759,83

20,00%

60.759,83

20,00%

60.759,83

20,00%

60.759,83

0,53% 0,53% 0,68% 20,11% 19,58% 19,58% 19,58% 19,42%

29.895,28 29.895,28 38.710,08 1.141.204,36 1.111.309,07 1.111.309,07 1.111.309,07 1.102.494,27

0,53% 1,05% 1,74% 21,84% 41,42% 61,0% 80,58% 100,0%

29.895,28 59.790,56 98.500,64 1.239.705,00 2.351.014,07 3.462.323,15 4.573.632,22 5.676.126,50

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Eng. Civil CREA/RS 079675D

B.D.I. Encargos Sociais
20,76% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


