Obra
Canal Pinheiro Machado

Municipio de ljui

ltem Descricao

1 Sinalizac&o e Demoli¢cdes
2 Realocacéo de lajes

3 Fechamento do canal

4 Acabamento
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Rio 20,76% N&o Desonerado: embutido
Grande do Sul nos precos unitario dos

insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11058113, 29.89528 __ 29.89528 2089528 2089528
100,00% 20,00% 20,00% 20,00%
44.074.00 .814 .814 .814
100,00% 20,00% 20,00%
5.208.672.23 1.041.734.4 1.041.734.4
100,00% 20,00% 20,00%
303.799.14 4 7
0,53% 0,53% 0,68% 20,11% 19,58%
29.895,28 29.895,28 38.710,08 1.141.204,36  1.111.309,07
0,53% 1,05% 1,74% 21,84% 41,42%
29.895,28 59.790,56 98.500,64 1.239.705,00 2.351.014,07

Paulo Roberto Neubauer
Eng. Civil CREA/RS 079675D

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100 /

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

20,00% 20,00%

.814 .814

20,00% 20,00% 20,00%
1.041.734.4 1.041.734.4 1.041.734.4

20,00% 20,00% 20,00%

4 4 4

19,58% 19,58% 19,42%
1.111.309,07 1.111.309,07 1.102.494,27

61,0% 80,58% 100,0%

3.462.323,15 4.573.632,22 5.676.126,50



