
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA FRANCISCO MIRON SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.393,04

70,00%

1.675,13

10,00%

239,30

10,00%

239,30

10,00%

239,30
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

81.510,16

25,00%

20.377,54

25,00%

20.377,54

25,00%

20.377,54

25,00%

20.377,54
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

2.914,22

5,00%

145,71

5,00%

145,71

20,00%

582,84

70,00%

2.039,95
 4 LIMPEZA FINAL 100,00%

4.031,31

5,00%

201,57

10,00%

403,13

10,00%

403,13

75,00%

3.023,48
24,66% 23,3% 23,78% 28,27%

22.399,94 21.165,69 21.602,82 25.680,28

24,66% 47,95% 71,73% 100,0%

22.399,94 43.565,63 65.168,44 90.848,73

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,29% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


