Municipio de ljui - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAQAO COM PEDRA IRREGULAR NO DISTRITO ESQUINA SINAPI - 12/2023 - Rio 19,62% Nao Desonerado:
HEIDMANN - Z18 Grande do Sul Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%

L

Municipio de ljui

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
330.00 82 50 8250 82 50 82 50

2 ASSENTAMENTO DOS CORDOES E CONTEN(;AO LATERAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
78 287 52 1957188 19.571.88 19.571.88 19 571 88

3 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
227 517 36 56,879.34 56,879.34 56,879.34 56.879.34

4 LIMPEZA DA OBRA 100,00% 100,00%
20.355.00 20,355 00,

Porcentagem 23,44% 23,44% 23,44% 29,68%
Custo 76.533,72 76.533,72 76.533,72 96.888,72
Porcentagem Acumulado 23,44% 46,88% 70,32% 100,0%
Custo Acumulado 76.533,72 153.067,44 229.601,16 326.489,88

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA 79675D

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6151



