
 Município de Ijuí - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR NO DISTRITO ESQUINA 

HEIDMANN - Z18

SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

330,00

25,00%

82,50

25,00%

82,50

25,00%

82,50

25,00%

82,50
 2 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 100,00%

78.287,52

25,00%

19.571,88

25,00%

19.571,88

25,00%

19.571,88

25,00%

19.571,88
 3 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 100,00%

227.517,36

25,00%

56.879,34

25,00%

56.879,34

25,00%

56.879,34

25,00%

56.879,34
 4 LIMPEZA DA OBRA 100,00%

20.355,00

100,00%

20.355,00
23,44% 23,44% 23,44% 29,68%

76.533,72 76.533,72 76.533,72 96.888,72

23,44% 46,88% 70,32% 100,0%

76.533,72 153.067,44 229.601,16 326.489,88

B.D.I. Encargos Sociais

19,62% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil 

CREA 79675D

 
Rua Benjamin Constant - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6151 


