
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA PASTOR ROSENFELD SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.576,37

70,00%

3.903,46

10,00%

557,64

10,00%

557,64

10,00%

557,64
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

479.301,87

25,00%

119.825,47

25,00%

119.825,47

25,00%

119.825,47

25,00%

119.825,47
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

8.104,77

5,00%

405,24

5,00%

405,24

20,00%

1.620,95

70,00%

5.673,34
 4 LIMPEZA FINAL 100,00%

20.765,23

5,00%

1.038,26

10,00%

2.076,52

10,00%

2.076,52

75,00%

15.573,92
24,36% 23,92% 24,15% 27,57%

125.172,43 122.864,87 124.080,58 141.630,37

24,36% 48,28% 72,43% 100,0%

125.172,42 248.037,29 372.117,87 513.748,24

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,35% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


