Obra
Recapeamento do tipo CBUQ lote 01

‘>

Municipio de ljui

Item Descricao

1 RUA SAO PAULO

2 RUA 13 DE MAIO

3 RUA ALVARO CHAVES
4 RUA TIRADENTES
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.l.

SINAPI - 11/2023 - Rio 20,2%
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 100,00%
74.113.10 74.113.10
100,00% 100,00%
103.322.36____103.322 36
100,00% 100,00%
109.737.33 e 09.737.33
100,00% 100,00%
84.538.21 34,538 21,
47,73% 52,27%

177.435,46 194.275,54
47,73% 100,0%
177.435,46 371.711,00

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100 /

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%



