
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Recapeamento Asfáltico na Rua Marechal Mallet SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.335,68

100,00%

8.335,68
 2 TRECHO 01 - ENTRE AS RUAS DAS CHÁCARAS E PIRATINI 100,00%

63.893,68

100,00%

63.893,68
 3 TRECHO 02 - ENTRE AS RUAS PIRATINI E ARTHUR KRUGER 100,00%

72.042,61

100,00%

72.042,61

 4 TRECHO 03 - ENTRE AS RUAS ARTHUR KRUGER E GEN. PORTINHO 100,00%

78.607,96

100,00%

78.607,96

 5 TRECHO 04 - ENTRE AS RUAS GEN. PORTINHO E CARVALINHO 100,00%

98.022,58

100,00%

98.022,58

 6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

34.641,60

100,00%

34.641,60
20,32% 42,37% 37,31%

72.229,36 150.650,57 132.664,18

20,32% 62,69% 100,0%

72.229,36 222.879,93 355.544,11

B.D.I. Encargos Sociais

20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


