
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reperfilamento Asfáltico Rua João Wichrowski SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.693,42
100,00%
3.693,42

 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
122.927,45

100,00%
122.927,45

 3 SINALIZAÇÃO 100,00%
2.414,47

100,00%
2.414,47

 4 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
6.132,00

100,00%
6.132,00

93,68% 6,32%
126.620,87 8.546,47

93,68% 100,0%
126.620,87 135.167,34

B.D.I. Encargos Sociais
20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


