
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Recapeamento Asfáltico na Rua 20 de Setembro SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.160,89
100,00%
4.160,89

 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 20 DE SETEMBRO 100,00%
180.518,42

50,00%
90.259,21

50,00%
90.259,21

 3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
13.094,30

100,00%
13.094,30

47,74% 52,26%
94.420,10 103.353,51

47,74% 100,0%
94.420,10 197.773,61

B.D.I. Encargos Sociais
20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


