
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Recapeamento Asfáltico Rua Francisco Sperotto e Rua Dr. Pestana SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 RUA FRANCISCO SPEROTTO 100,00%

62.697,12

100,00%

62.697,12
 2 RUA DR. PESTANA 100,00%

293.103,74

50,00%

146.551,87

50,00%

146.551,87
58,81% 41,19%

209.248,99 146.551,87

58,81% 100,0%

209.248,99 355.800,86

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


