Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Obra Bancos B.D.I
Recapeamento Asfaltico Rua Francisco Sperotto e Rua Dr. Pestana SINAPI - 11/2023 - Rio 20,2%
Grande do Sul

‘>

Municipio de ljui

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 RUA FRANCISCO SPEROTTO 100,00% 100,00%
62.697.12
2 RUA DR. PESTANA 100,00% 50,00% 50,00%
293.103.74 146.551.87 1
Porcentagem 58,81% 41,19%
Custo 209.248,99 146.551,87
Porcentagem Acumulado 58,81% 100,0%
Custo Acumulado 209.248,99 355.800,86

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/



