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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I.
Recapeamento Asfaltico na Rua Marechal Mallet SINAPI - 11/2023 - Rio 20,2%
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

TRECHO 01 - ENTRE AS RUAS DAS CHACARAS E PIRATINI

TRECHO 02 - ENTRE AS RUAS PIRATINI E ARTHUR KRUGER
TRECHO 03 - ENTRE AS RUAS ARTHUR KRUGER E GEN. PORTINHO
TRECHO 04 - ENTRE AS RUAS GEN. PORTINHO E CARVALINHO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 100,00%
8.335.68
100,00% 100,00%
63.893.68,.63.893.68
100,00% 100,00%
72.042,61 72.042,61
100,00% 100,00%
78.607,96 78.607,96
100,00% 100,00%
98.022,58 98.022,58
100,00% 100,00%
34.641.60
20,32% 42,37% 37,31%
72.229,36 150.650,57 132.664,18
20,32% 62,69% 100,0%
72.229,36 222.879,93 355.544,11

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/



