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Reperfilamento Asfaltico Rua Jodao Wichrowski
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Municipio de ljui

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
3 SINALIZAGAO

4 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.l.
SINAPI - 11/2023 - Rio 20,2%
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS
100,00% 100,00%
3.693.42
100,00% 100,00%

122.927.45 122 927 45
100,00%
2.414.47
100,00%
6.132.00

93,68%

126.620,87

93,68%

126.620,87

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100 /

60 DIAS

100,00%
100,00%

6,32%
8.546,47
100,0%
135.167,34

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%



