
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Recapeamento do tipo CBUQ lote 01 SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 RUA SÃO PAULO 100,00%

74.113,10
100,00%

74.113,10
 2 RUA 13 DE MAIO 100,00%

103.322,36
100,00%

103.322,36
 3 RUA ÁLVARO CHAVES 100,00%

109.737,33
100,00%

109.737,33
 4 RUA TIRADENTES 100,00%

84.538,21
100,00%

84.538,21
47,73% 52,27%

177.435,46 194.275,54
47,73% 100,0%

177.435,46 371.711,00

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


