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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra
Reforma e ampliagdo ESF Luiz Fogliatto

Descrigao
SERVICOS INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA E LOCAGAO DE OBRA
FUNDAGOES

PILARES

VIGAS

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

PAVIMENTAGAO

COBERTURA, FORRO E PLUVIAL
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
APARELHOS SANITARIOS
INSTALAGOES ELETRICAS
PINTURA

PAVIMENTAGAO EXTERNA

SERVICOS FINAIS

Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Rio

Grande do Sul

SBC - 01/2024 -

Grande do Sul

Rio

SICRO3 - 07/2023 - Rio

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
3.207.60
100,00%
987.57
100,00%
22.947.86
100,00%
11.115.77
100,00%
16.127.60
100,00%
21.576.15
100,00%
19.248.12
100,00%
34.844 52
100,00%
10.844.29
100,00%
44.530.44
100,00%
16.226.87
100,00%
10.252.08
100,00%
48.980.98
100,00%
5.414.35
100,00%
908.51
100,00%
517.17

B.D.l.
20,85%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Ricardo José Gorgen Heisler
Engenheiro Civil CREA/RS 223388

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00%
3.207.60
100,00%
987 .57
100,00%
22947 86
100,00%
11.115.77
100,00%
16.127.60
50,00% 50,00%
10.788.08 10.788.08
20,00% 80,00%
3.849.62 15.398.50.
50,00% 50,00%
30,00% 30,00% 40,00%
3.253.29 3.253.29 4,337.72
50,00% 50,00%
22 265 22 22 265 .22
50,00% 20,00% 30,00%
811344 3245 37
100,00%
30,00% 30,00% 40,00%
14,694.29 14,694.29 19,592.39
100,00%
100,00%
908,51
100,00%
517,17
13,17% 15,42% 20,49% 27,28% 23,65%
35.256,47 41.276,82 54.850,50 73.033,56 63.312,54
13,17% 28,59% 49,07% 76,35% 100,0%
35.256,46 76.533,28  131.383,78  204.417,34  267.729,88

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100/



