
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reforma e ampliação ESF Luiz Fogliatto SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.207,60
100,00%
3.207,60

 2 MOVIMENTO DE TERRA E LOCAÇÃO DE OBRA 100,00%
987,57

100,00%
987,57

 3 FUNDAÇÕES 100,00%
22.947,86

100,00%
22.947,86

 4 PILARES 100,00%
11.115,77

100,00%
11.115,77

 5 VIGAS 100,00%
16.127,60

100,00%
16.127,60

 6 ALVENARIA 100,00%
21.576,15

50,00%
10.788,08

50,00%
10.788,08

 7 REVESTIMENTOS 100,00%
19.248,12

20,00%
3.849,62

80,00%
15.398,50

 8 ESQUADRIAS 100,00%
34.844,52

50,00%
17.422,26

50,00%
17.422,26

 9 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
10.844,29

30,00%
3.253,29

30,00%
3.253,29

40,00%
4.337,72

 10 COBERTURA, FORRO E PLUVIAL 100,00%
44.530,44

50,00%
22.265,22

50,00%
22.265,22

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
16.226,87

50,00%
8.113,44

20,00%
3.245,37

30,00%
4.868,06

 12 APARELHOS SANITÁRIOS 100,00%
10.252,08

100,00%
10.252,08

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
48.980,98

30,00%
14.694,29

30,00%
14.694,29

40,00%
19.592,39

 14 PINTURA 100,00%
5.414,35

100,00%
5.414,35

 15 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 100,00%
908,51

100,00%
908,51

 16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
517,17

100,00%
517,17

13,17% 15,42% 20,49% 27,28% 23,65%
35.256,47 41.276,82 54.850,50 73.033,56 63.312,54

13,17% 28,59% 49,07% 76,35% 100,0%
35.256,46 76.533,28 131.383,78 204.417,34 267.729,88

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Ricardo José Gorgen Heisler

Engenheiro Civil CREA/RS 223388

B.D.I. Encargos Sociais
20,85% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


