Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Calgcamento Rua Alfredo Rubert SINAPI - 08/2023 - Rio 19,9% Nao Desonerado: 111,10%
Grande do Sul
Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrig¢ao Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5| Total por etapa
1 SINALIZACAO 333,15 333,15 333,15 333,15 333,15 1.665,76
2 LIMPEZA DO TRECHO E LOCAGAO DA CANCHA 787,47 787,47 787,47 787,47 787,47 3.937,36
3 MEIOS FIOS 12/15 x 30 x 100 cm 4.410,25 4.410,25 4.410,25 4.410,25 4.410,25 22.051,24
4 PAVIMENTAGAO COM PEDRAS 18.746,61 18.746,61 18.746,61 18.746,61 18.746,61 93.733,03
° LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.238,72 1.238,72 1.238,72 1.238,72 1.238,72 6.193,60
Porcentagem 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Custo Acumulado 25.516,20 25.516,20 25.516,20 25.516,20 25.516,20 127.580,99

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/




