CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: SUBSTITUICAO DE COBERTURAS METALICAS

ENDEREGCO: R. JOSE CAPSSA, 154, B. INDEPENDENCIA

CLIENTE: E.M.I. INDEPENDENCIA

CIDADE: lUUIi-RS

ITEM Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 | TOTAL ORC
COBERTURA METALICA
SERVICOS INICIAIS R$ 1.928,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.928,37
ESTRUTURA METALICA R$ 13.779,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.779,04
Total Acumulado R$ 15.707,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.707,41

MATIAS SAUSEN FEIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 124-154



